CHARRETTE NUE



PANNEAUX DE SCENE



STRUCTURE PRIMAIRE - LAMBOURDES



TOITURE - MOUSQUETONS ET PONTETS



TABLE / DOSSIER - CHARNIERES



CORDES ET POULIES



MAT, DRAPEAU ET MIROIRS



FILETS, COUSSINS ET RIDEAU



CHARRETTE DEPLOYEE

EQUIPEMENT D'ABORDAGE



1 20.02.2023 24.02.2023
2 27.02.2023 03.03.2023
3 06.03.2023 10.03.2023
4 13.03.2023 17.03.2023
5 20.03.2023 24.03.2023
6 27.03.2023 31.03.2023
7 03.04.2023 07.04.2023
8 10.04.2023 14.04.2023
9 17.04.2023 21.04.2023
10 24.04.2023 28.04.2023

PREMICES / RECHERCHES

22 Visite campus 1
23 Kick-Off
28 Visite campus 2
6 Unlearning Center
9 RDV Julien

APPROFONDISSEMENT / ANALYSE SITE / ANNUAIRE

14 RDV visiteurs MOP-A et OLGA
16 RDV Julien
RDV Drag UE
20 Budget SAR
22 Marches LARES explorations
23 1st Workshop
27 Contacts EPFL associations
29 Drag UE siesta
30 RDV Pulypoly

DESSINS / MATERIEL

4 RDV Atelier Magazine
5 RDV Julien
10 RDV Materioum (Genève)
11 RDV Ales du Lemas
12 RDV CHUV
17 RDV Tekhne
20 2nd Workshop
27 RDV Julien

4-I

18-U

BOULONNAGE

5-B



POULIES

17-A



ATTACHES FILET

23-A



9-J

35-J



12-L



15-S

ASSEMBLAGE LAMBOURDES

8-B



CHARNIERES

14-B



ENCASTREMENT MAT

23-A



NOEUDS

30-B



5-P

17-I

ATTACHES TOITURE

11-B



ROULETTES

14-V



BOULONNAGE

2-U

12-M

19-K

SEMAINE CHARRETTE / MISE EN SITUATION / INSITU

DESSINS FINAUX

CONSTRUCTION

Jurys 13
RENDU SAR PDM 11
PHOTOS Session II 04
PHOTOS Session I 03
RDV ASAR Passation suite 20
RENDU Layout SAR 23
CHARRETTE Divers 20
BM Biblio-banc 14
4th Workshop 8
BM Apéro 6
RENDU texte de présentation 2
CHARRETTE Tissus 1
BM Pharmacie 24
CHARRETTE Structure 28
BM Outils 22
BM Tissus 14
3rd Workshop 11
RDV C. Blanc (Bibliothécaire) 8
Collecte gio-bale matériaux 3

20 10.07.2023 14.07.2023
20 03.07.2023 07.07.2023
19 26.06.2023 30.06.2023
18 19.06.2023 23.06.2023
17 12.06.2023 16.06.2023
16 05.06.2023 09.06.2023
15 29.05.2023 02.06.2023
14 22.05.2023 26.05.2023
13 15.05.2023 19.05.2023
12 08.05.2023 12.05.2023
11 01.05.2023 05.05.2023



BM BIBLIO-BANC



BM OUTILS ET JARDINAGE



BM APERO / PUPITRE



BM COFFRE AU TRESOR



BM PHARMACIE



Axonométries charrette 1:20
Coupes détails constructifs 1:2
Axonométries Bagages-Modules 1:10

0 5 10 25 50 100m

N W E S