Proposition de variante au projet de la passerelle piétonne pour

la gare de Renens

plan de situation de la variante du projet, nouveaux quais et nouvelles voies 1:1 000

Le choix constructif du lancage

Quelle influence ont les choix constructifs sur le développement du projet architectural ?
Pour répondre a cette question j'ai choisi d'étudier le cas de la passerelle de la gare de

Renens (voir analyse ci-dessous) et d’en proposer une variante. La problématique principale
de la passerelle vient du chantier, apres analyse des différentes possibilitées de mise-en-
oeuvre pour la configuration du site et la forme en plan de la passerelle, j’ai choisi la méthode
du lancage.

Il ne s'agit pas d'une amélioration du projet, mais plutot de se placer a I'étape suivante et de
proposer un développement possible a partir d'un choix de mise en oeuvre différent.

La méthode du lancage implique un changement de schéma statique pour la passerelle, donc
une nouvelle hypotheése structurelle et donc des changements dans la géométrie du projet.

Les appuis ont également changé de géométrie pour permettre le lancage et correspondre a la
nouvelle géométrie de la passerelle.
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Le changement de méthode constructive remet aussi en cause certains aspects formels du projet ﬁ ’J
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appuis définitifs
Principe de lancage a partir des appuis 5 et 6, suivant deux axes Diagrammes par étapes du principe de langage
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Vue schématique du langage sud jusqu’a I'appui 3

Diagrammes par étapes du principe de mouvement des translateurs

tablier

Eléments du systéme de lancage du tablier

coupe transversale, mouvement de mise en contact des translateurs et du tablier pour commencer le langage
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plans de détails des translateurs permetant le lancage

Composition du tablier pour le langage
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appuis provisoires pour le montage du tron¢on nord

Plan plateforme sur appui 6, avec appuis provisoires pour montage du tron¢on nord
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Lancage nord, jusqu’a I'appui 1




Plan des translateurs sur I'appui 5 avec axe de langage du tablier
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Agrandissement de la plateforme par rapport au projet analysé pour faciliter le lancage

Lancage sud, plateforme sur appui 5 et 4
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Langage sud, troncons 1,2,3 et 4 jusqu’a I'appui 3

N

Langage sud, troncons 1,2,3, 4 et 5 jusqu’a I'appui 3
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Lancage sud, troncons 1 a 7 jusqu’a I'appui 1
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Lanc¢age sud jusqu’a I'appui 1 en deux nuits

Lancage sud jusqu’a I'appui 3 en une nuit
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. ] 5 mai 2016 juin 2016
Nom fots Debut Fin 13 20 27 Jo4 i1 |qu loo [16 |23 |3‘3 lo6 |13
1 ElVariante Passerelle variante passerelle 02.05.16 08:00 30.11.18 17:00
2 Ellancage nord variante passerelle 02.05.16 08:00 29.07.16 17:00
3 plateforme sur appui 6 variante passerelle 02.05.16 08:00 16.06.16 17:00 —
4 mise en place du systéme de lancage app... |variante passerelle 20.06.16 07:00 23.06.16 17:00 3
. . 5 lancage jusqu'a I'appui 1 variante passerelle 27.06.16 07:00 29.07.16 17:00 h
Comparalson entre IeS deux Va”antes 6 Appui 5 variante passerelle 01.12.17 08:00 30.05.18 17:00
7 Ellancage sud variante passerelle 01.12,17 08:00 12.10.18 17:00
8 plateforme sur appui 5 variante passerelle 01.06.18 07:00 27.07.18 17:00
9 mise en place du systéme de lancage app... |variante passerelle 02.08.18 07:00 06.08.18 17:00
Comparaison des sytémes structurels du projet existant et de la variante proposée 10 arét lignes de contact de nuit voies 1, 2, ...| TL_M1, CFF 03.09.18 08:00 17.09.18 17:00
11 lancage jusqu'a I'appui 3 variante passerelle 03.09.18 08:00 12.00.18 17:00
12 zone d'installation de chantier place sud variante passerelle 01.12.17 08:00 01.12.17 17:00
toit polycarbonate toit polycarbonate 13 arrét Iinges de:"cclantac'f de nuit voie 5, 6 et 7 CFI? 19.09.18 08300 01.10.18 17300
opaque opaque 14 lancage jusqu'a I'appui 1 variante passerelle 19.09.18 07:00 01.10.18 17:00
15 grutage des ascensseurs grue sur train 08.10.18 08:00 12.10.18 17:00
N 16 couverture de la passerelle variante passerelle 18.10.18 07:00 30.11.18 17:00
treillis continus gloteauxr?vec systeme 17 | Appui3 passerelle 01.06.18 07:00 31.08.18 17:00
métalliques — accroche panneaux 18 | Construction quai 4 CFF 01.08.15 07:00 30.11.15 17:00 |
t A panneaux métaliques 19| 1/2quai3nord CFF 0L.08.1608:00  |28.04.17 17:00 e S e e e B e e S G S S
N . P 20 | interruption voie 5 CFF 01.08.16 07:00 28.04.17 17:00 e A O s
__— perforés motif végétal - .
H 21 nouvelle voie 5 mise en service CFF 01.05.17 08:00 07.02.20 17:00
dalle béton dalle béton préfabriqué 22 | Posevoies 6 et7 CFF 02.05.16 07:00 31.08.16 17:00 ——
\\ - précontrainte 23 nouvelles voies 6 et 7 mise en service CFF 01.09.16 08:00 07.02.20 17:00
/ - —1L__ | 24 Démolition quai existant TL_M1 01.07.16 07:00 31.08.16 17:00 e |
poutres transversales i ™ poutres de bord 25 | Construction voie TL_M1 01.07.16 07:00 31.08.16 17:00 e
métalliq ues métalliques 26 Construction quai central TL_M1 02.01.17 08:00 28.04.17 17:00
poutres transversales EETE T TN -
. . . travaux préparatoires L .04. : .12, :
Sections transversales des deux variantes 1: 150 métalliques 2| Tmew peratres i kit skl ——
30 voies du tram mise en service TL_TRAM 04.08.16 07:00 07.02.20 17:00 e e e e e
31 nouvelle voie 1 mise en service CFF 01.08.16 07:00 07.02.20 17:00 e e e e
32 1/2 quai 3 sud CFF 01.05.17 07:00 31.08.17 17:00
33 interruption voie 4 CFF 01.05.17 07:00 19.02.19 17:00
Comparaison budgétaire du projet existant et de la variante proposée 3% | nouvelle voie 4 mise on service OFF 19.02.19 08:00 07.02.20 17:00
35 1/2 quai 2 nord CFF 01.06.18 07:00 28.02.19 17:00
P . . I / P ere d . 36 interruption voie 3 CFF 01.06.18 07:00 01.03.19 17:00
rOJet existantana yse rOpOSItlon e variante 37 nouvelle voie 3 mise en service CFF 01.03.19 08:00 07.02.20 17:00
38 1/2 quai 2 sud CFF 01.03.19 08:00 30.04.19 17:00
39 interruption voie 2 CFF 01.03.19 08:00 01.11.1917:00
poids d’un trongon poids d’un trongon 40 nouvelle voie 2 mise en service CFF 01.11.19 08:00 07.02.20 17:00
41 Surélévation quai 1 CFF 01.08.17 07:00 29.09.17 17:00
42 | Construction sous-sol batiment ouest CFF 01.10.15 07:00 29.04.16 17:00 (e o S G O e O A e Ol
43 suite construction batiment ouest CFF 02.01.17 08:00 31.07.19 17:00
\ . 44 Appui 4 passerelle 01.10.16 07:00 30.12.16 17:00 e R e
110 a 200 tonnes 2 a6tonnes 45 Construction voie 62 démolition quai TL M1 01.07.16 07:00 31.08.16 17:00 e |
46 nouvelles voies 61 et 62 mise en service TL_M1 31.08.16 07:00 07.02.20 17:00 B e G
47 Démolition batiments place nord CFRmmobilier 01.08.15 07:00 11.09.15 17:00
48 Aménagement place de chantier parcelle 448 | passerelle 15.09.15 07:00 30.10.15 17:00 _h
49 | Appui6 passerelle 01.01.16 08:00 29.04.16 17:00 —
50 | Appui2 passerelle 01.08.16 07:00 30.11.16 17:00 e S G S S e g ————————
Le poids d’un tron¢on de la variante proposée est plus légere et le systeme de lancage est moins colteux que la location de quatres grandes grues, 51 | Appuil passerelle 02.11.15 08:00 29.02.16 17:00
dont une hors normes (fleche de 70m). La mise -en-oeuvre est donc moins chére. 52 | démolition mur voie 8 cFF 01.10.1507:00  |30.10.15 17:00
53 Aménagement place nord passerelle 02.01.17 08:00 30.06.17 17:00
54 |EProjet passerelle "rayon vert" passerelle 01.10.16 08:00 07.02.20 17:00 —
55 appui 5 passerelle 01.01.19 09:00 28.06.19 17:00
Comparaison chronologique de la mise-en-oeuvre du projet existant et de la variante proposée 56| montagegruefixe40m grue 01.101608:00  |03.11.16 17:00 e
57 montage grue mobile fleche 30m grue 30.11.16 09:00 23.12.16 17:00 T
58 interruption voies 6, 7 et Tram CFF, TL_TRAM 23.12.16 09:00 01.02.17 17:00
59 montage et pose troncon 1 passerelle 23.12.16 08:00 26.12.16 17:00
Projet existant analysé Proposition de variante 60 | démontage grue mobilefiche 30m grue 06.01.1709:00  |23.00.17 17:00
61 montage et pose troncon nord passerelle 01.02.17 09:00 01.02.17 09:00
; ; . 62 démontage grue fixe 40m grue 16.02.17 09:00 31.03.17 17:00
debUt deS travaux: OCtObre 201 6 debUt des travaux:mal 201 6 63 grutage ascensseurs et escalator grue sur train 03.04.17 08:00 14.04.17 17:00
ﬁn des travaux . février 2020 ﬁn des travaux . novembre 201 8 64 zone d'installation de\ chantier place sud passerelle 01.09.18 07:00 03.09.18 17:00
65 montage grue fixe fleche 70m grue 01.09.18 08:00 17.09.18 17:00
66 interruption voies 1 et 4 CFF 18.09.18 08:00 28.06.19 17:00
67 montage et pose troncon 2 passerelle 18.09.18 08:00 21.01.19 17:00
68 interruption voie 3 CFF 22.01.1909:00 28.06.19 17:00
69 montage et pose troncon 3 passerelle 22.01.19 08:00 28.06.19 17:00
70 démontage grue fixe fléche 70m grue 01.07.19 08:00 18.07.19 17:00
71 montage grue fixe 40m grue 19.07.19 08:00 31.07.19 17:00
72 couverture sur appui 5 passerelle 01.08.19 08:00 29.08.19 17:00
73 aménagements passerelle passerelle 06.07.19 08:00 10.01.20 17:00
74 démontage grue fixe 40m grue 20.01.20 09:00 07.02.20 17:00

Planning comparatif des deux variantes, avec les phases de chantier communes ( projets CFF, TL-M1, TL-Tram, CFF-Immobilier)
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Problématique du projet des architectes Farra et Fazan « Rayon vert » par rapport au chantier — | | | | | i

La problématique principale de la passerelle vient du chantier sur le site de la gare de i = ] B R |
Renens particulierement contraignant. Le contexte ferroviaire rend difficile la mise-en- - ] ’ |
ceuvre par grues initialement prévue par les architectes, trés colteuse et délicate. /
En effet la passerelle est concue pour étre grutée par troncons au-dessus des voies, ce /] / e e A n
qui necessite de travailler uniquement la nuit et de ne pas dépasser les horaires prévus /
par les CFF. Hors les troncons sont grands et lourds ce qui complique lI'opération, ainsi que | " |
la longeur de la passerelle, qui oblige a utiliser une grue de 70m de fleche trés colteuse - / o
(env. 100 000 francs le montage uniquement). La construction des appuis sur les quais o gru
ne peut se faire en continu, ce qui oblige a grutter les troncons par intervalles de l L]
plusieurs mois. Il faut donc faire venir plusieurs fois les grues ce qui augmente le prix et ! ' |

la durée du chantier.

grue fixe 40m : d'octobre 2016
a février 2017
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grue mobile 30m:
de noyembre 2016 a janvier 2017

|

T

grue fixe 70m :
ptembre 2018 a juillet 2019

Mise en place du tron¢on 1 avec la grue mobile de 30m de fleche

Découpage des troncons pour la mise-en-oeuvre par grues

1 Le projet pour la gare de Renens doit relever le
défi de réunir la ville autour de la gare en re-
connectant le nord et le sud, actuellement
coupés par les voies de train.

Le projet «rayon vert» propose un espace urbain
par-dessus l'installation ferroviaire, qui prolonge
le nouvel espace public de la gare.

Les architectes ont voulu transcrire la continuité
, e : verte des places et plus largement des foréts
(AR O AT AR A proches, dans la forme de la structure et une

—ri ~ végétalisation d'une des facades.
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Avec sa forme particuliére dictée par les flux de
voyageurs, la passerelle devient un objet
symbolique dans le paysage urbain.

La passerelle se connecte aux quais des CFF, M1
et du Tram par des appuis en béton
dimensionnés pour résister aux chocs avec

les trains.

La passerelle est constituée d’'un double treilli en
acier déformé pour évoquer des arbres.

Structure d’un trongon avec renforts pour le gruttage

Analyse du projet de la passerelle piétonne pour la gare de Renens,
concours remporté en 2007 par le bureau Farra et Fazan
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Mise en place du tron¢on nord avec la grue fixe de 40m de fleche
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Mise en place du trongon 2 avec la grue fixe de 70m de fleche
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Mise en place du trongon 3 avec la grue fixe de 70m de fleche

La constructibilité du projet d'architecture sur un site contraignant

Le cas de la passerelle pour la gare de Renens

Mise en place de la couverture sur appui 5 avec la grue fixe de 40m de fleche
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